

Riparte elettrificazione banchine a PSA Pra'

05 Maggio 2020



Con la partenza degli scavi per realizzare la nuova cabina elettrica, sono ripartiti i lavori momentaneamente sospesi a causa dell'emergenza Covid19 per completare il progetto di elettrificazione delle banchina del terminal contenitori del bacino portuale di Pra'

Con la partenza degli scavi per realizzare la nuova cabina elettrica, sono ripartiti i lavori momentaneamente sospesi a causa dell'emergenza Covid19 per completare il progetto di elettrificazione delle banchina del terminal contenitori del bacino portuale di Pra' L'opera che migliorerà la sostenibilità delle attività portuali portando un contenimento delle emissioni in atmosfera e del rumore, coinvolge quattro accosti e servirà due navi container attraccate anche contemporaneamente. Il progetto è co-finanziato dall'Unione Europea e le attuali tempistiche prevedono la fine dei lavori nel corso della seconda parte dell'anno.